



## **IV REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE 2013**

**PLANO ESTRATÉGICO**

**2010 – 2014**

**Dezembro de 2013**

# PLANO ESTRATÉGICO 2010 - 2014



## CONSELHO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

BIÊNIO 2013 – 2015

### **Presidente**

Desembargador Carlos Alberto Araujo Drummond

### **Vice-Presidente**

Desembargadora Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos

### **Corregedor**

Desembargadora Ana Maria Soares de Moraes

### **Vice-Corregedor**

Desembargadora Gloria Regina Ferreira Mello

### **Desembargadores Convidados pelo Presidente**

Desembargador Nelson Tomaz Braga

Desembargador Evandro Pereira Valadão Lopes

### **Representantes da Comissão Permanente de Monitoramento**

Juiz Jorge Orlando Sereno Ramos

Juíza Eliane Zahar - Suplente

### **Titular da Diretoria-Geral**

Luís Felipe Carrapatoso Peralta da Silva – Secretário Geral da Presidência em exercício na Diretoria-Geral

### **Titular da Secretaria-Geral Judiciária**

Carlos Roberto Oliveira da Silva

### **Titular da Secretaria-Geral da Presidência**

Carlos Augusto de Carvalho Torres - Substituto

### **Titular da Secretaria de Desenvolvimento Institucional**

Bruno Henrique Fernandes Fonseca

### **Titular da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade**

Maria de Lourdes Pires Bittencourt

### **Representantes da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª Região – 2º Grau**

Desembargador José Nascimento de Araújo Netto

Desembargador Roque Lucarelli Dattoli - Suplente

### **Representantes da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª Região – 1º Grau**

Juiz Cláudio José Montesso

Juiz Paulo Guilherme Santos Perissé - Suplente

### **Representantes do Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro**

Lucilene Lima Araújo de Jesus – Substituto

Willians Faustino de Alvarenga - Suplente

### **Representantes da Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho da 1ª Região**

Esperança Maria Rattes Alves Butkovski

José Marcelo Moreira Fontoura – Substituto

# PLANO ESTRATÉGICO 2010 - 2014



## **MEMBROS DA COMISSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Desembargador Cesar Marques Carvalho

José Marcio da Silva Almeida

Leonardo Fontes Bollentini

Representante da Escola Judicial – EJ1

Representante da Escola de Administração e Capacitação de Servidores – ESACS

Representante da Secretaria de Gestão do Conhecimento – SGC

Representante da Associação dos Magistrados do Trabalho da 1ª Região - AMATRA I

Representante da Associação dos Diretores e Chefes de Secretaria – ADICS



## **Sumário**

<b>SITUAÇÃO ATUAL DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAIS.....</b>	<b>6</b>
<b>PROJETOS ESTRATÉGICOS.....</b>	<b>6</b>
<b>AÇÕES ESTRATÉGICAS .....</b>	<b>8</b>
<b>SITUAÇÃO ATUAL DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.....</b>	<b>10</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>12</b>



## APRESENTAÇÃO

Em 2009<sup>1</sup>, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT da 1ª Região estabeleceu seu Plano Estratégico Plurianual 2010-2014 (PEP 2010-2014), com a missão de solucionar conflitos decorrentes das relações de trabalho e com a visão de ser uma instituição pública reconhecida como modelo da justiça trabalhista.

Para tanto, foram estabelecidos objetivos e metas a serem alcançados, bem como selecionadas iniciativas estratégicas (Projetos e Ações Estratégicas) com o intuito de eliminar possíveis déficits que pudessem comprometer o desempenho da estratégia traçada.

Posteriormente, em atendimento à determinação das Resoluções Nº 99/2009, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e Nº 69/2010, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, foi aprovado por meio da Resolução Administrativa 3/2012 o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (PETI-TRT/RJ) para o período de 2012 a 2014.

Os resultados do PEP e do PETI são acompanhados por meio de Reuniões de Análise da Estratégia – RAEs, que têm por objetivo verificar o desempenho das metas fixadas e, se necessário, promover ajustes e outras medidas necessárias a sua melhoria.

Assim, o TRT da 1ª Região, por intermédio do Conselho de Gestão Estratégica – CGE realizou a IV RAE de 2013, em que apreciou os projetos estratégicos (institucionais e de tecnologia da informação e comunicação) e as ações estratégicas, por meio dos relatórios de acompanhamento e das demandas e dos esclarecimentos apresentados pelos responsáveis.

Ressalte-se que os assuntos relacionados ao PETI-TRT/RJ serão apreciados em conjunto com a Comissão de Tecnologia da Informação - CTI, em atendimento ao artigo 2º, da Resolução Administrativa nº 3/2012.

---


<sup>1</sup> Aprovado pela Resolução Administrativa nº 20, de 26/11/2009, sendo que a IV revisão foi aprovada pelo Conselho de Gestão Estratégica - CGE em 10/09/2012 e 29/04/2013.

## SITUAÇÃO ATUAL DAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAIS

### PROJETOS ESTRATÉGICOS


Na IV RAE de 2013 foram apreciados 16 (dezesseis) projetos/subprojetos cuja distribuição por situação pode ser verificada no gráfico 1, enquanto a situação geral discriminada por Projeto Estratégico - PE encontra-se consolidada no relatório apresentado no Anexo I.

Gráfico 1 – Situação dos PEs Atuais




Os projetos estratégicos são patrocinados por diversas unidades desse Tribunal, conforme distribuição demonstrada no gráfico 2:

Gráfico 2 – Distribuição dos PEs Vigentes e Suspensos por Patrocinador



Já o gráfico 3 demonstra a previsão de conclusão dos projetos vigentes.

Gráfico 3 – Previsão de Conclusão dos PEs Vigentes




Por fim, cabe destacar as demandas apreciadas pelo Conselho, cujas decisões encontram-se resumidas a seguir:

- Aprovado o encerramento do PE 20 - DIFE-1 Em busca do Atendimento Eficaz - Subprojeto 2: Implantação Efetiva do Peticionamento Eletrônico Inicial e Vinculado;
- Aprovadas as prorrogações dos projetos estratégicos: PE 18 - Guia de Serviços da JT 1ª Região para 27/01/2014; PE 04 - Sistema de Gestão Simplificado-SIG para 30/11/2014; PE 16 - Sistema de Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais nos Prédios do TRT para 31/12/2014; PE 23 - Agilidade no cumprimento de mandados com valorização da atividade do oficial de justiça - Subprojeto 3 Valorizar a atividade do oficial de justiça para 30/04/2014; PE 24 - Otimização dos Setores de Arquivo - Subprojeto 3: Normatização para 31/07/2014; e PE 27 - Customização da Biblioteca Digital e Digitalização e Microfilmagem Eletrônica de Acórdãos para 30/06/2014.

## AÇÕES ESTRATÉGICAS

Na IV RAE de 2013 foram apreciadas 11 (onze) Ações Estratégicas cuja distribuição por situação pode ser verificada no gráfico 4, enquanto que a situação geral discriminada por AE encontra-se consolidada no relatório apresentado no Anexo II.


Gráfico 4 – Situação das AEs





As AEs estão sob a responsabilidade de diversas unidades desse Tribunal, conforme distribuição demonstrada no gráfico 5:

Gráfico 5 – AEs Vigentes por Unidade Responsável




Por fim, cabe ressaltar que o Conselho de Gestão Estratégica decidiu pelo encerramento da AE 02 – Programa de Capacitação de Estagiários de Nível Médio da Capital, AE 28 Pesquisa de Clima Organizacional e AE 30 Ouvir é Legal.

## SITUAÇÃO ATUAL DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO


Foram apreciados 10 (dez) projetos/subprojetos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, na IV RAE de 2013, cuja distribuição por situação pode ser verificada no gráfico 6, enquanto que a situação geral discriminada por PE foi consolidada no relatório apresentado no Anexo III.

Gráfico 6 – Situação dos projetos estratégicos de TIC apreciados na IV RAE de 2013



Já o gráfico 7 demonstra a previsão de conclusão dos projetos vigentes.










Gráfico 7 – Previsão de Conclusão dos projetos estratégicos de TIC Vigentes



Por fim, cabe destacar que o Conselho de Gestão Estratégica decidiu cancelar o projeto P01 – Sistema Audiovisual de Audiência e encerrar o P 10 – Sistema de Carga Rápida – Impressora Térmica.

## **ANEXOS**

### **ANEXO I - RELATÓRIO CONSOLIDADO DA SITUAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS**

<b>Legenda dos Faróis de Acompanhamento dos Projetos Estratégicos Institucionais</b>	
	Andamento Normal
	Atrasado com Risco
	Atrasado sem Risco
	Concluído
	Não Informado
	Não Iniciado
	Encerrado
	Suspenso
	Cancelado

# PLANO ESTRATÉGICO 2010 - 2014












UNIDADE PATROCINADORA	Nº DO PROJETO	DENOMINAÇÃO	OBJETIVO GERAL	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO
SDE	PE 04	Sistema de Gestão Simplificado-SIG	Criar um Sistema de Gestão, tanto nas unidades jurisdicionais quanto nas administrativas, resultando em uma cultura de gerenciamento voltado para a melhoria contínua dos processos e de desempenho.	Eficiência Operacional; Alinhamento e Integração		30/11/2014
DG	PE 16	Sistema de Acessibilidade para portadores de necessidades especiais nos prédios do TRT	Implantar, nos prédios do TRT, sistema acessibilidade para portadores de necessidades especiais, estabelecendo condições adequadas de acesso e utilização.	Alinhamento e Integração; Gestão de Pessoas; Infraestrutura e Tecnologia		31/12/2014
OUV	PE 18	Guia de Serviços da JT 1ª Região	Confeccionar uma cartilha, em papel reciclado e meio eletrônico, contendo orientações aos cidadãos que procuram os serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro.	Alinhamento e Integração; Atuação Institucional		27/1/2014
SGJ	PE 20	DIFE-1 Em busca do Atendimento Eficaz - Subprojeto 2: Implantação efetiva do peticionamento eletrônico inicial e vinculado	Facilitar a utilização dos serviços da Divisão de Feitos de Primeira Instância (DIFE-1) através da melhoria dos processos de trabalho, visando oferecer ao jurisdicionado praticidade, comodidade e economia de tempo e de recursos materiais, assegurando efetivamente o acesso à prestação jurisdicional.	Eficiência Operacional; Alinhamento e Integração; Acesso ao Sistema de Justiça		08/08/2013
SGJ	PE 23	Agilidade no cumprimento de mandados com valorização da atividade do oficial de justiça - Subprojeto 1: Agilizar o Cumprimento de Mandados	Reduzir a 30 dias o prazo despendido para cumprimento dos mandados após sua distribuição; Tornar efetiva a distribuição eletrônica dos mandados, bem como sua devolução à origem, com a implementação de ferramentas tecnológicas modernas.	Eficiência Operacional; Alinhamento e Integração		04/03/2014
SGJ	PE 23	Agilidade no cumprimento de mandados com valorização da atividade do oficial de justiça - Subprojeto 3: Valorizar a atividade do oficial de justiça	Revisar alguns procedimentos elencados no ato conjunto 01/09; Racionalizar a atuação dos oficiais de justiça durante o plantão judiciário e nas intimações dos órgãos públicos, especialmente INSS.	Eficiência Operacional; Alinhamento e Integração		30/04/2014
SGJ	PE 24	Otimização dos Setores de Arquivo - Subprojeto 1: Informatização de arquivos	Implementar as funcionalidades do sistema SAPWEB que possibilitem a informatização das atividades pertinentes ao arquivamento e desarquivamento de autos, visando agilizar o atendimento ao jurisdicionado.	Eficiência Operacional; Gestão do Conhecimento; Alinhamento e Integração		Não Informado
SGJ	PE 24	Otimização dos Setores de Arquivo - Subprojeto 2: Inventário de acervo arquivístico	Registrar, relacionar e catalogar os autos dos processos arquivados nos setores de arquivo do TRT/RJ, propiciando a consolidação das informações relacionadas ao acervo arquivístico acumulado e, consequentemente, um controle mais efetivo e preciso dos processos que compõem esse acervo.	Eficiência Operacional; Gestão do Conhecimento; Alinhamento e Integração		18/06/2014
SGJ	PE 24	Otimização dos Setores de Arquivo - Subprojeto 3: Normatização	Estabelecer normas atinentes aos procedimentos de arquivamento, desarquivamento, destinação, consulta e avaliação dos autos de processos judiciais.	Eficiência Operacional; Gestão do Conhecimento; Alinhamento e Integração		31/07/2014

# PLANO ESTRATÉGICO 2010 - 2014



UNIDADE PATROCINADORA	Nº DO PROJETO	DENOMINAÇÃO	OBJETIVO GERAL	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO
SGJ	PE 24	Otimização dos Setores de Arquivo - Subprojeto 4: Redistribuição do acervo arquivístico	Remanejar os processos arquivados, visando concentrar todos os processos de uma mesma vara em um único setor de arquivo, otimizando assim o atendimento aos pedidos de arquivamento e desarquivamento de autos judiciais.	Eficiência Operacional; Gestão do Conhecimento; Alinhamento e Integração		30/07/2014
SGJ	PE 25	Avaliação Histórica de Acervo Documental Permanente	Adquirir know-how em análise histórica e indexação de acervo documental permanente para a aplicação em uma amostra significativa de acórdãos e de autos de processos judiciais que compõem a Memória Institucional.	Gestão do Conhecimento; Alinhamento e Integração		30/12/2014
SGJ	PE 26	Preservação de Memória Institucional - Subprojeto 3: Digitalização de obras raras que caíram em domínio público	Digitalizar todas as obras selecionadas, de modo a preservar o material impresso e disponibilizar o conteúdo na Biblioteca Digital - BDTRT Rio (Coleção Obras Raras)	Gestão do Conhecimento; Alinhamento e Integração		13/06/2014
SGJ	PE 27	Customização da Biblioteca Digital e Digitalização e Microfilmagem Eletrônica de Acórdãos	Atualizar e customizar a Biblioteca Digital do TRT da 1ª Região (BDTRT Rio), Elaborar script para importação em lote de acórdãos digitalizados e sincronização com o Sistema de Acompanhamento de Processos (SAPWEB) para inclusão dos acórdãos on-line como itens do DSpace com banco de dados Oracle, sem armazenamento dos documentos no sistema de arquivos (file system) do Servidor da Biblioteca. Realizar a microfilmagem eletrônica e digitalização com certificação digital de 2.828.800 páginas de acórdãos.	Gestão do Conhecimento; Alinhamento e Integração		30/06/2014
SGJ	PE 29	Reformulação do Portal TRT/RJ – Intranet	Implementar o Portal Intranet de acordo com o modelo de identidade visual do Portal Internet e com os conteúdos organizados de acordo com sua importância, frequência de acesso e nexos lógicos; Implementar acessibilidade em nível AAA.	Gestão do Conhecimento; Alinhamento e Integração. Atuação Institucional		31/10/2014
DG	PE 37	Processo Administrativo Eletrônico	Conferir celeridade e maior segurança à tramitação dos processos administrativos do TRT da 1ª Região	Eficiência Operacional; Alinhamento e Integração		31/12/2013
PR	PE 38	Elaboração do Planejamento Estratégico Plurianual 2015-2020 do TRT da 1ª Região	Sistematizar e acompanhar os trabalhos dos Comitês de elaboração da estratégia, de tal forma que o TRT/RJ estabeleça o seu Planejamento Estratégico Plurianual 2015-2020, o modelo de gestão estratégica a ser adotado e o plano de comunicação desse novo Planejamento, todos alinhados às diretrizes do Poder Judiciário e da Justiça do Trabalho e com a efetiva participação dos magistrados e servidores desse Tribunal.	Alinhamento e Integração; Gestão de Pessoas;		15/12/2014

## ANEXO II - RELATÓRIO CONSOLIDADO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS






<b>Legenda dos Faróis de Acompanhamento das Ações Estratégicas</b>	
	Andamento Normal
	Atrasado com Risco
	Atrasado sem Risco
	Concluído
	Não Informado
	Não Iniciado
	Encerrado
	Suspenso
	Cancelado

UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº DA AÇÃO	DENOMINAÇÃO	OBJETIVO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	CARACTERÍSTICAS DE PROJETO?	DATA FIM PREVISTA (SOMENTE AES COM CARACTERÍSTICAS DE PROJETOS)	SITUAÇÃO
ESACS	AE02	Programa de Capacitação de Estagiários de Nível Médio da Capital	Disponibilizar cursos que contribuam na formação acadêmica, no aperfeiçoamento da vida pessoal e profissional do estagiários de nível médio da Capital.	Alinhamento e Integração; Responsabilidade Social	SIM	21/11/2013	●
SGP	AE11	Aprimorando Benefícios	Incrementar a atual política de benefícios do TRT/RJ; Realizar benchmarking por intermédio de visitas a unidades gestoras de benefícios em outros órgãos da Administração Pública, com vistas a uma análise posterior, caso a caso, da possibilidade de implementação no âmbito do TRT da 1ª Região.	Alinhamento e Integração; Gestão de Pessoas	NÃO	X	●
SGC	AE13	Digitalização de atos normativos e diários oficiais	Digitalizar os atos normativos do TRT/RJ (de 1946 até mar/2001) e os diários oficiais do Estado do RJ de 1974-1978, 1987-2001 (jan/mar), os quais se encontram em suporte papel (fichas de legislação/recortes e diários encadernados) ocupando considerável espaço físico destinado ao acervo bibliográfico	Gestão do Conhecimento; Alinhamento e Integração	SIM	30/12/2014	●
CPRSA	AE16	Ser sustentável	Promover a inserção do conceito de Sustentabilidade na instituição; Propor ou mesmo realizar, ações que possam estimular reflexão e mudança de atitude, esperando que servidores e instituição incorporem critérios ambientais	Alinhamento e Integração; Responsabilidade Social	NÃO	X	●
SEP	AE18	Ementário de decisões e pareceres relevantes de legislação de pessoal	Tornar as informações constantes em processos e pareceres relevantes, além de decisões da Presidência, acessíveis aos servidores da Divisão de Análise de Direitos e Deveres, através da consolidação por ementário, ferramenta que permita informar os processos de pessoal com mais celeridade, e, em última análise, conferir maior segurança aos administradores do Tribunal quanto ao alinhamento das informações nos processos administrativos com as normas legais vigentes e também com o entendimento atualizado da administração do TRT da 1ª Região.	Eficiência Operacional; Gestão do Conhecimento; Alinhamento e Integração	SIM	15/9/2014	●
SGP	AE20	Integra-Ação	Prevenir, atenuar e remover barreiras de atitudes e comportamentos que interfiram no desenvolvimento do servidor e da instituição; Propiciar aos gestores das unidades do TRT/RJ elementos que busquem facilitar a reinserção dos servidores com limitações e/ou que apresentem dificuldades de adaptações no ambiente de trabalho.	Alinhamento e Integração; Responsabilidade Social; Gestão de Pessoas	NÃO	X	●
SGP	AE21	Qualidade na Vida	Proporcionar aos magistrados, servidores (ativos e aposentados) e pensionistas um dia no qual atividades como palestras, workshops e disponibilização de stands informativos possam acontecer no TRT-1ª Região, com foco no tema "saúde e qualidade de vida".	Alinhamento e Integração; Gestão de Pessoas	NÃO	X	●
SDE	AE28	Pesquisa de Clima Organizacional	Diagnosticar o clima organizacional, através de pesquisa a ser realizada com todos os servidores e magistrados do TRT/RJ, visando o levantamento da percepção coletiva a respeito do ambiente de trabalho em diversos aspectos e subsidiar futuras ações de melhoria do clima organizacional.	Alinhamento e Integração; Gestão de Pessoas	SIM	30/10/2013	●
OUV	AE29	SISOUV	Implantar um novo sistema informatizado de ouvidoria que permita, de modo adequado às necessidades do Tribunal, o cadastramento, tratamento e resposta às manifestações, bem como a geração de relatórios estatísticos.	Alinhamento e Integração; Atuação Institucional	SIM	31/3/2014	●
OUV	AE30	Ouvir é Legal	Implementar o atendimento presencial em foros que possuam mais de três varas do trabalho, na medida do possível, por meio de deslocamento de equipe da Ouvidoria em datas pré-determinadas.	Alinhamento e Integração; Atuação Institucional	NÃO	X	●
GD-AMSM	AE36	Atuação do TRT da 1ª Região nas Unidades de Polícia Pacificadora	Realizar as ações necessárias ao cumprimento do Acordo de Cooperação nº 01/2010 e do Acordo de Cooperação Técnica nº 028/201.	Atuação Institucional	NÃO	X	●





**ANEXO III - RELATÓRIO CONSOLIDADO DA SITUAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DE  
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

<b>Legenda dos Faróis de Acompanhamento dos Projetos de TIC</b>	
	Andamento Normal
	Atrasado com Risco
	Atrasado sem Risco
	Concluído
	Não Informado
	Não Iniciado
	Encerrado
	Suspenso
	Cancelado

# PLANO ESTRATÉGICO 2010 - 2014



Nº DO PROJETO	DENOMINAÇÃO	OBJETIVO GERAL	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO
P 01	Sistema audiovisual de audiências	Implantar, em uma unidade, sistema experimental de gravação de audiências, em que som e imagem serão “anexados” ao processo eletrônico.	Alinhamento e Integração; Infraestrutura e Tecnologia		X
P 03	Governança de Tecnologia da Informação (TI)	Aprimorar o uso eficaz, eficiente e aceitável da Tecnologia da Informação.	Eficiência Operacional; Imagem, confiança e satisfação; Alinhamento e Integração; Gestão de Pessoas; Orçamento; Atuação Institucional; Infraestrutura e Tecnologia.		Não Informado
P 04	Implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe-JT	Implantar e manter o sistema PJe-JT nas unidades de 1º e 2º graus.	Alinhamento e Integração; Atuação Institucional; Gestão de Pessoas; Infraestrutura e Tecnologia		6/12/2013
P 07	Projeto de Comunicação de TI. Subprojeto 1: Comunicação da Secretaria de Tecnologia da Informação. (STI)	Elaborar e executar o plano de comunicação, objetivando aprimorar a comunicação interna e externa	imagem, confiança e satisfação; alinhamento e integração; atuação institucional; gestão de pessoas		1/10/2014
P 07	Projeto de Comunicação de TI. Subprojeto 2: Comunicação da Secretaria de Soluções em Tecnologia da Informação. (SST)	Elaborar o plano de comunicação objetivando aprimorar a comunicação interna e externa	imagem, confiança e satisfação; alinhamento e integração; atuação institucional; gestão de pessoas		1/10/2014
P 08	Escritório de Projetos	Elevar a maturidade em gerenciamento de projetos estratégicos, alinhando as iniciativas à estratégia do Tribunal, além de apoiar os gerentes de projetos estratégicos de TI em suas atividades por meio de metodologias e ferramentas que usam as melhores práticas da própria organização, otimizando o sucesso dos projetos estratégicos, a formação das equipes, a qualidade dos produtos, a eficiência na entrega de projetos e garantindo um confiável compartilhamento e interação entre os profissionais envolvidos nos trabalhos.	Alinhamento e Integração; Eficiência Operacional; Infraestrutura e Tecnologia		6/2/2014
P 10	Sistema de Carga Rápida - Impressora Térmica	Aprimorar a qualidade e eficiência na realização de cargas de processos.	Alinhamento e Integração		7/8/2013
P 12	Telefonia IP	Prover às unidades da capital e, principalmente, do interior, serviços de comunicação por voz de melhor qualidade.	Alinhamento e Integração; Infraestrutura e Tecnologia		5/11/2014

# PLANO ESTRATÉGICO 2010 - 2014



Nº DO PROJETO	DENOMINAÇÃO	OBJETIVO GERAL	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	SITUAÇÃO	CONCLUSÃO
P 13	Controle de Honorários Periciais pagos pela União	Automatizar o processo de controle dos registros (solicitação/pagamento) dos honorários periciais em que é concedida a assistência judicial gratuita.	Alinhamento e Integração; Eficiência Operacional.		1/10/2014
P 16	Implantação da Política de Segurança da Informação - PSI	Garantir que as propriedades da informação, tais como confidencialidade, integridade e disponibilidade sejam preservadas	Eficiência Operacional; Imagem, confiança, e satisfação; Alinhamento e integração; Orçamento; Atuação Institucional; Gestão de Pessoas; Infraestrutura e Tecnologia.		31/12/2013
P 17	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI	Instaurar um processo de melhoria continuada em Tecnologia da Informação, nos itens de hardware, software, organização administrativa, processos de trabalho e recursos humanos, além de apontar soluções para os problemas atuais identificados em Tecnologia da Informação e na Gestão da Informação.	Eficiência Operacional; Imagem, Confiança e Satisfação; Alinhamento e Integração; Orçamento; Atuação Institucional; Gestão de Pessoas; Infraestrutura e Tecnologia		30/12/2013